

Planningsoverzicht 2018-2019

Actie	Datum / week	Tijdstip	Richtlijn
Bijeenkomst / 1 ^e workshop	Maandag 03-09-18	Tussen 11.00-13.00 uur Leerpark Arnhem	
Vorbereiding	Week van 10sept		
Vorbereiding	Week van 17sept		
Uitvoering	Week van 24sept		
Uitvoering	Week van 1okt		
Uitvoering	Week van 8okt		
Vakantie/ geen begeleiding	Week van 15 okt		
Uitvoering	Week van 22 okt		
Toets week/ geen begeleiding	Week van 29 okt		
Uitvoering	Week van 5nov		Beginsituatie vaststellen afhebben
Uitvoering	Week van 12 nov		
Uitvoering	Week van 19 nov		Conclusies trekken afhebben
Uitvoering	Week van 26 nov		
Uitvoering	Week van 3 dec		
Uitvoering	Week van 19 dec		Doelstellingen formuleren afhebben
Bijeenkomst / 2 ^e workshop	Maandag 17 dec	Tussen 11.00-13.00 uur Leerpark Arnhem	
Vakantie/ geen begeleiding	Week van 24 dec		
Vakantie/ geen begeleiding	Week van 31 dec		
Uitvoering	Week van 7jan		
Uitvoering	Week van 14 jan		

Toets week/ geen begeleiding	Week van 21 jan		
Uitvoering	Week van 28 jan		
Uitvoering	Week van 4 feb		
Uitvoering	Week van 11 feb		Plan van aanpak afhebben
Uitvoering	Week van 18 feb		
Uitvoering	Week van 25 feb		
Vakantie/ geen begeleiding	Week van 4 maart		
Uitvoering/ bekenbaar maken overdracht	Week van 11 maart		2 uitgewerkte lessen afhebben
Uitvoering/ bekenbaar maken overdracht	Week van 18 maart		
Uitvoering/ overdracht	Week van 25 maart		

Beginsituatie

- Vastellen van een algemene beginsituatie
- Vaststellen van een specifieke beginsituatie (diverse orgaanstelsels)

Conclusies trekken

- N.a.v. de informatie vanuit je beginsituatie

Doelstellingen formuleren

- Over een periode van 3 maanden

Plan van aanpak afhebben

- Over een periode van 3 maanden

2 uitgewerkte lessen afhebben

- Op een lesvoorbereidingsformulier